

Informationen über den Status der Ausbauprojekte (Stand 1.10.2024)

Projektstart

Die unternehmensinterne Entscheidung wurde getroffen,
mit der Umsetzung des jeweiligen Ausbauprojektes zu starten.

Gemeinde	# Baulose	# PEs
Axams	4	448
Bad Loipersdorf	2	240
Eggersdorf bei Graz	1	46
Elixhausen	2	108
Ferndorf	1	461
Frantschach-Sankt Gertraud	1	2
Fürstenfeld	7	4.723
Gerasdorf bei Wien	1	506
Gratwein-Straßengel	9	4.476
Großsteinbach	1	595
Hart bei Graz	9	1.624
Haselsdorf-Tobelbad	3	638
Ilz	4	427
Inzing	3	749
Köstendorf	1	25
Laa an der Thaya	2	1.072
Langenzersdorf	4	1.747
Laßnitzhöhe	4	661
Lembach im Mühlkreis	2	636
Mauerkirchen	3	1.292
Nestelbach bei Graz	1	23
Neufelden	1	353
Neumarkt am Wallersee	1	101
Ottendorf an der Rittschein	1	40
Pernersdorf	1	491
Radenthein	1	619
Sankt Andrä	11	2.272
Sankt Radegund bei Graz	1	548
Sankt Willibald	1	278
Sarleinsbach	1	364
Söding-Sankt Johann	5	1.996
Strasshof an der Nordbahn	6	1.819
Straßwalchen	1	98
Vasoldsberg	3	500
Weinitzen	5	672
Wolfsberg	14	2.742
Wolkersdorf im Weinviertel	2	742
Zell am Ziller	2	176

Baustart

In dem betreffenden Baulos ist ein Baustart erfolgt und mit den Bauarbeiten wurde begonnen.

Gemeinde	Baulos	Baustart [KW]	# PEs
Axams	BL2	2023/30	260
	BL4	2023/18	160
Gerasdorf bei Wien	BL1	2024/33	506
Hart bei Graz	BL1	2024/28	112
	BL2	2023/17	327
	BL3	2023/17	108
	Haberbach	2023/28	49
	Pachern	2024/32	390
	Rastbühel	2024/28	126
	Reintalstraße	2024/09	113
	Ringsteinsiedlung	2023/18	217
Inzing	BL2	2023/16	606
	BL3	2023/16	114
Langenzersdorf	BL1	2023/48	513
	BL2	2023/17	644
	BL3	2023/48	357
Mauerkirchen	BL1	2023/23	405
	BL2	2023/23	433
	BL3	2023/26	454
Sankt Andrä	BL1	2023/25	134
	BL2	2023/22	257
	BL3	2023/25	193
	BL4	2023/22	380
	BL5	2023/38	126
	BL6	2023/18	54
	BL7	2023/18	115
	BL8	2023/18	289
	BL9	2023/18	247
	BL10	2023/18	409
Strasshof an der Nordbahn	BL1	2024/41	158
	BL3	2024/25	411
	BL5	2024/26	206
	BL6	2024/25	344
Weinitzen	BL1	2023/41	12
	BL3	2023/17	83
Wolkersdorf im Weinviertel	BL1	2024/30	500
Zell am Ziller	BL1	2023/20	64
	BL3	2023/24	112

Betrieb

Die Inbetriebnahme einzelner Standortadressen (im Sinne von „Premises Passed“) ist erfolgt.

Die Infrastruktur reicht zumindest bis zur Grundstücksgrenze bzw. führt an dieser vorbei.

Gemeinde	Baulos	# PEs
----------	--------	-------

Axams	BL2	260
	BL4	160
Hart bei Graz	BL1	24
	BL2	273
	BL3	108
	Ringsteinsiedlung	147
	Reintalstraße	110
	Haberbach	35
Inzing	BL2	598
	BL3	114
Langenzersdorf	BL1	155
	BL2	637
	BL3	161
Mauerkirchen	BL1	308
	BL2	345
Sankt Andrä	BL1	133
	BL2	238
	BL3	151
	BL4	366
	BL5	126
	BL6	52
	BL7	115
	BL8	289
	BL9	245
	BL10	394
Strasshof an der Nordbahn	BL3	411
	BL6	8
Weinitzen	BL1	10
	BL3	78
Zell am Ziller	BL1	64
	BL3	111